

**Pendampingan Renovasi Mushola Al Azhar Desa Magersari, Kecamatan Wirosari,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah**

*Assistance For Al Azhar Mushola Renovation In Magersari Village, Wirosari District,  
Grobogan District, Central Java*

**Ahmad Hakim Bintang Kuncoro<sup>1\*</sup>, Talitha Zhafira<sup>2</sup>, Anik Kustirini<sup>3</sup>, Diah Setyati  
Budiningrum<sup>4</sup>, Edy Susilo<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Semarang

\* [ahmad@usm.ac.id](mailto:ahmad@usm.ac.id)<sup>1</sup>, [thalita@usm.ac.id](mailto:thalita@usm.ac.id)<sup>2</sup>, [anikkustirini@usm.ac.id](mailto:anikkustirini@usm.ac.id)<sup>3</sup>, [diahsb@usm.ac.id](mailto:diahsb@usm.ac.id)<sup>4</sup>,  
[edysusilo@usm.ac.id](mailto:edysusilo@usm.ac.id)<sup>5</sup>

---

**Article History:**

Received: 30 September 2022

Revised: 22 Oktober 2022

Accepted: 25 November 2022

**Keywords:** *assistance,  
supervision, renovation,  
mosque.*

**Abstract:** *The renovation and upgrade of the Mushola building into a Mosque has been carried out by the administrators of the Al Azhar Mosque. Assistance is carried out to help the mushola management as the committee for the renovation of the Al Azhar Mosque so that it runs according to the target quality of the building and the budget that has been prepared. The implementation of service is carried out into 2 stages, the first is the stage of conveying the purpose and objectives of the implementation of service to the community and explaining some material regarding the implementation of project work. The first phase takes place on Sunday, May 15, 2022 at 19:00 WIB after prayer Isya'. To measure the knowledge of residents, a questionnaire survey was carried out at the beginning and at the end of the meeting. The results of the questionnaire showed that the initial knowledge of residents regarding the world of the project was only about 31.82%. The increase in knowledge increased after being given an explanation about the project work to 65.36%. The first meeting also discussed the first stone laying plan which was finally agreed to be held on Friday, May 20, 2022. The second stage of the service is to help supervise the implementation of work carried out by means of assistance via remote communication and checking directly to the location periodically. The work has been carried out well, until now it has reached a progress of 65%. The renovation work is targeted to be completed in October 2022.*

### **Abstrak**

Renovasi dan peningkatan bangunan Mushola menjadi Masjid telah dilakukan oleh pengurus Mushola Al Azhar. Pendampingan dilakukan untuk membantu pengurus Mushola selaku panitia renovasi Mushola Al Azhar agar berjalan sesuai target kualitas bangunan dan anggaran yang telah disiapkan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan menjadi 2 tahap, yang pertama tahap penyampaian maksud dan tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dan penjelasan beberapa materi mengenai pelaksanaan pekerjaan proyek. Tahap pertama berlangsung pada hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 pukul 19:00 WIB ba'da sholat Isya'. Untuk mengukur pengetahuan warga, maka dilakukan survei kuisioner di awal dan di akhir pertemuan. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa pengetahuan awal warga mengenai seputar dunia proyek hanya sekitar 31,82%. Peningkatan pengetahuan bertambah setelah diberi penjelasan mengenai seputar pekerjaan proyek menjadi 65,36%. Pada pertemuan pertama juga dibahas mengenai rencana perletakan batu pertama yang akhirnya disepakati akan dilaksanakan hari Jum'at Tanggal 20 Mei 2022. Tahap kedua dari pengabdian adalah membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara kunjungan langsung maupun pendampingan jarak jauh secara daring. Pekerjaan telah terlaksana dengan baik, hingga saat ini sudah mencapai progres 70%. Pekerjaan renovasi ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2022.

**Kata Kunci:** Pendampingan, pengawasan, renovasi, mushola.

### **PENDAHULUAN**

Mushola Al Azhar merupakan fasilitas ibadah yang berada di kompleks Pasar Wirosari Desa Magersari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jarak lokasi pengabdian sekitar  $\pm 77,5$  km dari Kampus USM. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1.** Jarak lokasi pengabdian

Mushola Al Azhar saat ini sudah dalam kondisi yang kurang baik. Dapat dilihat dari kondisi struktur dan fasilitas yang ada pada mushola tersebut kurang terawat. Kondisi Mushola Al Azhar sebelum direnovasi dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.** Kondisi mushola sebelum renovasi

Menurut (Hadiyana et al., 2017) merenovasi tempat ibadah seperti mushola atau masjid dapat meningkatkan minat ibadah masyarakat. Pengurus Mushola Al Azhar merencanakan kegiatan renovasi mushola dan merubah status menjadi Masjid. Diharapkan juga agar fungsi Masjid kedepannya menjadi area perkumpulan warga komunitas muslim di daerah tersebut. Seperti menurut (Soegoto, dkk., 2020) bahwa konsep komunitas pada desain masjid bertujuan untuk memperkuat kekerabatan warga muslim.

Desain yang lebih bagus, baru dan segar juga akan meningkatkan semangat warga untuk segera merealisasikan renovasi tempat ibadah (SHoleh, dkk., 2021). Pengurus renovasi juga ingin merubah atap menjadi kubah karena menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah kubah merupakan bentuk bangunan yang melambangkan ke-Islaman (Fithri dkk., 2016). Gambar rencana Masjid Al Azhar dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Rencana Masjid Al Azhar

Susahnya menyusun Rencana Anggaran Biaya dan jadwal pelaksanaan renovasi serta pengawasan renovasi yang dilakukan secara swadaya merupakan kendala masyarakat sekitar. Kemudian kendala yang kemungkinan akan ditemui di masa pandemi saat ini adalah kurangnya warga atau tukang dalam melaksanakan protokol kesehatan (Kuncoro dkk., 2021).

Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan membantu pengelola renovasi untuk mengelola dan mengawasi proses Renovasi Mushola Al Azhar.

## **METODE**

Pelaksanaan pengabdian dilakukan menjadi 2 tahap, yang pertama tahap penyampaian maksud dan tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dan penjelasan beberapa materi mengenai pelaksanaan pekerjaan proyek.

Tahap kedua dari pengabdian adalah membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara langsung dan komunikasi melalui daring.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan penjelasan materi dilaksanakan pada Hari Minggu 15 Mei 2022 bertempat di salah satu rumah warga yang berada dekat dengan lokasi Mushola Al Azhar. Pendampingan diawali dengan pemberian kuisisioner terkait pemahaman warga atau pengelola mushola terkait pengendalian proyek. Kemudian diberikan penjelasan mengenai materi singkat pengendalian proyek dan kurva S. seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 4.** Pertemuan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pembahasan mengenai kapan dan bagaimana proses pekerjaan juga dibahas saat pertemuan. Perletakan batu pertama ditetapkan pada Hari Jum'at Tanggal 20 Mei 2022. Proses pembangunan diharapkan dapat selesai dalam waktu 18-20 Minggu. Diakhir pertemuan dibagikan kuisisioner untuk menilai peningkatan pemahaman warga. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa pengetahuan awal warga mengenai seputar dunia proyek hanya sekitar 31,82%. Peningkatan pengetahuan bertambah setelah diberi penjelasan mengenai seputar pekerjaan proyek menjadi 65,36% seperti pada gambar berikut.



**Gambar 5.** Hasil kuisisioner

Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan awal maka pada hari Jum'at 20 Mei dilakukan perletakan batu pertama dengan diawali dengan do'a bersama seperti dapat dilihat pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Pertemuan do'a Bersama untuk perletakan batu pertama

Pendampingan tahap dua yang dilakukan adalah membantu mengawasi kegiatan renovasi yang diawali dengan pembokaran bangunan mushola yang lama. Proses pembongkaran bangunan lama dipercepat dengan menggunakan bantuan alat berat seperti ditunjukkan pada Gambar 7.



**Gambar 7.** Pelaksanaan pembongkaran dengan bantuan alat berat

Kendala awal pada proses pengerjaan renovasi mushola ini adalah susahnya prediksi cuaca yang sudah tidak sama dengan kondisi terdahulu. Saat ini musim hujan masih terjadi hingga bulan Juli bahkan awal bulan Agustus, padahal biasanya kondisi musim kemarau sudah mulai pada awal bulan Juni. Ini merupakan fenomena perubahan kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia. Kemudian kendala selanjutnya terjadi akibat ramainya pengguna pasar di sekitar lokasi mushola. Tetapi hal tersebut mulai teratasi dikarenakan waktu jam sibuk pasar tersebut hanya hingga pukul 11 siang. Sehingga waktu selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Pekerjaan pengecoran atap dak menggunakan bekesting plat bondeks dan tulangan wiremesh agar lebih cepat pengerjaannya. Hal tersebut dikarenakan tidak perlu dilakukan pelepasan bekesting seperti ketika menggunakan bekesting kayu tripleks. Sehingga dapat mempercepat proses pengerjaan secara keseluruhan. Pemasangan plat bondeks dan penulagan atap dak dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 8.** Pelaksanaan pekerjaan atap dak

Hingga saat ini bulan Agustus 2022 pengerjaan renovasi Mushola Al Azhar telah mencapai progres 70%. Pekerjaan renovasi Mushola Al Azhar telah *on track* sesuai dengan *time schedule*, serta kondisi pengeluaran dana masih sesuai dengan anggaran yang telah dipersiapkan.

Saat berjalannya pekerjaan renovasi, terdapat juga perubahan desain agar mempermudah pekerjaan atau dengan tujuan agar hasil yang terealisasi dapat lebih baik secara tampilan. Perubahan yang tampak pada fasad adalah adanya penambahan Menara kecil untuk perletakan penguat suara yang dapat dilihat pada Gambar 9. Kondisi progres 70% dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11 berikut ini.



**Gambar 9.** Penambahan Menara penguat suara



**Gambar 10.** Kondisi dalam Masjid progres 70%



**Gambar 11.** Kondisi luar Masjid progres 70%

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengerjaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target berkat kerjasama dan komunikasi yang terjalin oleh panitia dan kelompok pengabdian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seharusnya tetap menjaga protokol kesehatan dikarenakan kondisi yang masih belum stabil ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada pihak panitia renovasi Mushola Al Azhar atas kerjasamanya dengan baik. Serta para pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Fithri, C. A., Atthaillah, dan Karsono, B. (2016) *Alternatif Kubah sebagai Simbol Masjid dan Pengaruhnya pada Desain Masjid-Mesjid di Indonesia*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016, pp.163-168.
- Hadiyana, D., dan Puspita, N. (2017). *Pembangunan/Renovasi Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman di Komplek Kanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang*. Jurnal Abdimas Mandiri Vol. 1 N.1, November, eISSN: 2598-425X, p.14-18.
- Kuncoro, A.H.B., Zhafira, T., dan Kustirini, A. (2021). Pendampingan Perencanaan dan Renovasi Mushola Nurul Yaqin Desa Kuwaron, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah. *E-Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang*, Semarang: 24 Agustus 2021. Hal. 79-84.
- Sholeh, M. N., Sari, U. C., dan Fauziah, S. (2021). *Pendampingan Masyarakat pada Perencanaan Desain Awal dalam Rangka Peningkatan Fungsi Mushala Miftahul Jannah*. Jurnal Pengabdian Vokasi Vol. 2 No.1, Juni, eISSN: 2621-8801, Hal.10-13.
- Soegoto, E. S., Natalia, T. W., Sutisnawati, Y., Maryati, M., dan Soegoto, D. S. (2021). *Pendampingan kepada Masyarakat dalam Renovasi Masjid Daarut Taqwa*. IComSE (Indonesian Community Service and Empowerment) Vol. 1 No.1, Maret, eISSN: 2721-4648, Hal.1-9